



PREFEITURA MUNICIPAL SOURE
SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E
SERVIÇOS

PARECER TÉCNICO

ASSUNTO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO

CONTRATO: Nº 20210592

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA, DE UM AUDITÓRIO COM CAPACIDADE PARA RECEBER 250 PESSOAS.


Diante a solicitação de prorrogação de prazo por mais **60 (sessenta) dias**, solicitado pela Empresa **ANTOCAR ENGENHARIA EIRELI**, através da solicitação da empresa em anexo.

- 1) Diante da aproximação do prazo de vigência que vencerá no dia 31/12/2022;
- 2) Após o recebimento do referido e análise do documento expedido pela empresa, onde a mesma expõe a necessidade de dilatação do prazo contratual em mais **60 (sessenta) dias**, com as justificativas apresentadas no referido documento anexo.

Pelo acima exposto, esta fiscalização entende ser relevante a prorrogação do contrato no prazo em mais **60 (sessenta) dias** solicitado pela empresa. Diante do prazo sugerido, esperamos que o mesmo atenda a necessidade solicitada pela referida contratada.

Salvo, melhor, juízo, esse é o nosso parecer.

Soure, 12 de Dezembro de 2022.


SERGIO OSVALDO LOBATO
PAIXÃO CREA: 91380 PAPA