



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE

Memorando nº 60/2022 – Setor Convênios

Soure/PA, 15 de agosto de 2022.

Ao Senhor  
Luan Jardel  
Presidente da CPL da Prefeitura de Soure-PA

**Assunto: Solicitação de aditivo do convênio 48/2021, (Construção De Sistemas de Abastecimento de ÁGUA Integrados nos Bairros de Soure).**

Vimos por meio deste, solicitar que seja feito o aditivo de prazo entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE** e a **Empresa ACACIO LEITE COM. DE ALIM. REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, referente ao convênio 48/2021, contrato 20220194 “Construção De Sistemas de Abastecimento de ÁGUA Integrados nos Bairros de Soure”, prazo de vigência até 03/11/2022.

Desde já, agradecemos a habitual atenção e nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento, ao tempo em que renovamos nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,

*João Henrique da Silva*  
Secretário de Administração  
Decreto nº 001/2021  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE**  
João Henrique da Silva  
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Soure



PREFEITURA MUNICIPAL SOURE  
SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**PARECER TÉCNICO**

**ASSUNTO:** PRORROGAÇÃO DE PRAZO

**CONTRATO:** Nº 20220194

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DOS BAIRROS DE SOURE.


Diante a solicitação de prorrogação de prazo por mais 80 (OITENTA) dias, solicitado pela Empresa ACACIO, LEITE COM.DE ALIM. REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, através da solicitação da empresa em anexo.

- 1) Diante da aproximação do prazo de vigência que venceu no dia 07/09/2022;
- 2) Após o recebimento do referido e análise do documento expedido pela empresa, onde a mesma expõe a necessidade de dilatação do prazo contratual em mais 80 (OITENTA ) dias, com as justificativas apresentadas no referido documento anexo.

Pelo acima exposto, esta fiscalização entende ser relevante a prorrogação do contrato no prazo em mais 80 (OITENTA ) dias solicitado pela empresa. Diante do prazo sugerido, esperamos que o mesmo atenda a necessidade solicitada pela referida contratada.

Salvo, melhor, juízo, esse é o nosso parecer.

Belém, 15 de Agosto de 2022.

  
Sérgio Oswaldo Paixão Lobato  
CREA : 3017475921  
Fiscal