

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE

CNPJ: 05.133.863/0001-50

ENDEREÇO: Segunda Rua esquina com a Travessa – Centro

CEP 68.780-000 - SOURE/PA

BDI 19,21%

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL DA BÍBLIA, CITO A 6ª RUA, ENTRE AS TRAVESSAS 17 E 18, BAIRRO CENTRO

CRONOGRAMA GERAL

ITEM	SERVIÇOS	S % POR OBRA	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO				VALOR POR ITEM
			1 ETAPA	2 ETAPA	3 ETAPA	4 ETAPA	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	4,76%	R\$ 13.725,94 100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.725,94
2	Locação da obra a trena	0,68%	R\$ 493,90 25,00%	R\$ 493,90 25,00%	R\$ 493,90 25,00%	R\$ 493,90 25,00%	R\$ 1.975,60
3	ADMINISTRAÇÃO	4,13%	R\$ 11.899,43 100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.899,43
4	MOVIMENTO DE TERRA:	1,08%	R\$ 3.122,73 100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.122,73
	FUNDAÇÕES:	3,75%	R\$ 10.826,93 100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.826,93
6	ESTRUTURA:	15,11%	R\$ 21.796,16 50,00%	R\$ 21.796,16 50,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.592,32
7	PAREDES E PAINÉIS:	3,33%	R\$ 0,00	R\$ 9.599,31 100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.599,31
8	COBERTURA:	5,51%	R\$ 0,00	R\$ 7.952,18 50,00%	R\$ 7.952,18 50,00%	R\$ 0,00	R\$ 15.904,36
9	ESQUADRIAS:	16,14%	R\$ 0,00	R\$ 11.640,02 25,00%	R\$ 11.640,02 25,00%	R\$ 23.280,04 50,00%	R\$ 46.560,08
10	REVESTIMENTOS:	6,25%	R\$ 0,00	R\$ 4.509,75 25,00%	R\$ 4.509,75 25,00%	R\$ 9.019,50 50,00%	R\$ 18.039,00
11	RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:	1,15%	R\$ 0,00	R\$ 828,74 25,00%	R\$ 1.657,48 50,00%	R\$ 828,74 25,00%	R\$ 3.314,96
12	PISOS:	8,14%	R\$ 0,00	R\$ 5.870,42 25,00%	R\$ 5.870,42 25,00%	R\$ 11.740,84 50,00%	R\$ 23.481,68
13	FORROS:	2,84%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.093,52 50,00%	R\$ 4.093,52 50,00%	R\$ 8.187,04
14	PINTURAS:	3,34%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.812,71 50,00%	R\$ 4.812,71 50,00%	R\$ 9.625,42
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,42%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.139,21 50,00%	R\$ 12.139,21 50,00%	R\$ 24.278,42
16	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO:	4,78%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.887,62 50,00%	R\$ 6.887,62 50,00%	R\$ 13.775,24
17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:	9,96%	R\$ 7.185,57 25,00%	R\$ 14.371,15 50,00%	R\$ 7.185,57 25,00%	R\$ 0,00	R\$ 28.742,29
18	SERRALHERIA:	0,33%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 943,81 100,00%	R\$ 943,81
19	LIMPEZA FINAL:	0,30%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 852,88 100,00%	R\$ 852,88
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 69.050,67	R\$ 77.061,64	R\$ 67.242,39	R\$ 75.092,77	R\$ 288.447,00

MAURICIO CARVALHO DE ANDRADE
CREA PA 151645507-0
MC2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 36.858.161/0001-68

