



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE

Memorando nº 10/2024 – SEMAD

Soure/PA, 01 de Fevereiro de 2024.

Ao Senhor
Luan Jardel
Presidente da CPL da Prefeitura de Soure-Pá

Assunto: Solicitação de aditivo de prazo do contrato 20220663.

Vimos por meio deste, solicitar que seja feito o aditivo de prazo por mais (180) cento e oitenta dias entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE** e a Empresa **CENTRO SUL ENGENHARIA LTDA**, referente ao contrato 20220663 “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO COM, UMA PISCINA SEMI-OLIMPICA”, prazo de vigência a ser aditado até 27/08/2024. *(Ressaltamos que a empresa se encontra com a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União vencida).*

Desde já, agradecemos a habitual atenção e nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento, ao tempo em que renovamos nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,

JOAO HENRIQUE
DA SILVA:
58517871200

Assinado de forma digital
por JOAO HENRIQUE DA
SILVA: 58517871200
Dados: 2024.02.01
12:55:23 -03'00'

João Henrique da Silva
Secretário de Administração
Prefeitura Municipal de Soure





PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E
SERVIÇOS

PARECER TÉCNICO

ASSUNTO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO

CONTRATO: Nº 20220663

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO COM, UMA PISCINA SEMI-OLIMPICA, PISCINA INFANTIL, ARQUIBANCADA COBERTA, LANCHONETE, VESTIARIO E CASA DE FILTRO, PARA SER IMPLANTADA NA AREA DA EMEF. PROFESSORA DAGMAR GONÇALVES PARA ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL.

Diante a solicitação de prorrogação de prazo por mais **180 (cento e oitenta) dias**, solicitado pela Empresa **CENTRO SUL ENGENHARIA LTDA**, através da solicitação da empresa em anexo.

1) Diante da aproximação do prazo de vigência que vencerá no dia 28/02/2024;

2) Após o recebimento do referido e análise do documento expedido pela empresa, onde a mesma expõe a necessidade de dilatação do prazo contratual em mais **180 (cento e oitenta) dias**, com as justificativas apresentadas no referido documento anexo.

Pelo acima exposto, esta fiscalização entende a prorrogação do contrato no prazo em mais **180 (cento e oitenta) dias, conforme solicitado.**

Salvo, melhor, juízo, esse é o nosso parecer.

Soure, 01 de Fevereiro de 2024.

SERGIO OSWALDO
LOBATO
PAIXAO:30174759215

Assinado de forma digital por
SERGIO OSWALDO LOBATO
PAIXAO:30174759215
Dados: 2024.02.01 12:35:08

SERGIO OSWALDO LOBATO PAIXÃO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº9138D/PA