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PARECER JURIDICO
Namero Data 16.08.2022
Expediente
Assunto:

Aditivo ao Contrato Administrativo, firmado com Acacio Leite Com. De Alimentos,

Representagdes e Servigos LTDA

Em consulta formulada a esta Assessoria Juridica do Municipio, a
Comissao Permanente de Licitacdo submete pleito de ADITIVO DE PRAZO ao Contrato
Administrativo celebrado com Acacio Leite Com. De Alimentos, Representacdes e
Servigos LTDA.

DO CONTRATO CELEBRADO COM A PRESTADORA DE SERVICOS

Compulsando os autos, constata-se que a Municipalidade, por meio de
processo licitatério, contratou a Empresa em destaque para Construgdo do Sistema de
Abastecimento Integrado de Agua dos Bairros de Soure, de acordo com as

especificacdes técnicas contidas nos autos.

DAS RAZOES DO PEDIDO DE PRORROGAGAO DE PRAZO

Para justificar o pedido de prorrogagdo do prazo do Contrato
Administrativo, o fiscal do contrato emitiu Parecer Técnico indicando que a obra teve o
seu regular andamento afetado, no entanto, encontra-se em plena execugédo havendo

necessidade de dilagdo do prazo em mais 80 (oitenta) dias.
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DA PREVISAO LEGAL PARA PRORROGAGAO DO PRAZO DE
CONCLUSAO DOS SERVIGOS

A Lei 8.666/1993, em seu art. 57, § 1°, admite a prorrogagao, desde que o
motivo se enquadre em uma das hipoteses previstas no dispositivo legal e seja
apresentada formalmente a devida justificativa.

“Art. 57. A duragdo dos contratos regidos por esta Lei ficara
adstrita a vigéncia dos respectivos créditos or¢amentdrios, exceto
quanto aos relativos:

()

§ 12 Os prazos de inicio de etapas de execucgdo, de conclusao
e de entrega admitem prorrogacdo, mantidas as demais clausulas
do contrato e assegurada a manutengdo de seu equilibrio
economico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes
motivos, devidamente autuados em processo:

I - alteragdo do projeto ou especificagoes, pela Administrag¢ao;

Il - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel,
estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condicoes de execucgdo do contrato;

11l - interrup¢do da execugdo do contrato ou diminui¢do do
ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administra¢do,

1V - aumento das quantidades inicialmente previstas no
contrato, nos limites permitidos por esta Lei,

V - impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de
terceiro  reconhecido pela  Administragio em  documento
contemporaneo d sua ocorréncia;

VI - omissdo ou atraso de providéncias a cargo da
Administragdo, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que
resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execu¢do do
contrato, sem prejuizo das sang¢oes legais aplicaveis aos
responsaveis.” (destaques do parecerista)
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Os incisos do § 1° do art. 57, da Lei 8.666/93, prescrevem formas distintas
de ampliacdo do prazo de execugdo dos contratos administrativos (contratos por
escopo) em comparagdo com as hipéteses de prorrogagao constantes dos incisos do
caput do art. 57, da Lei de Licitagbes (estes denominados contratos por prazo

determinado).

Nesse sentido, torna-se oportuno destacar a licdo do Mestre Lucas Rocha
Furtado (Curso de Licitagbes e Contratos Administrativos, 32 Edicdo revisada e

ampliada, Belo Horizonte, Férum 2010, pag. 450), abaixo transcrita:

“(...) devemos ainda mencionar que a prorrogagao de que trata o § 1° do
art. 57 da Lei n° 8.666/93 ndo se confunde com a prorrogacdo dos
contratos de servigos continuos referidos no inciso Il do art. 57, que
poderdo ter sua duragdo prorrogada por iguais e sucessivos periodos,
limitada a 60 meses. Cumpre-nos, portanto, estabelecer a distingdo entre
essas duas diferentes categorias de prorrogagdo. A fim de melhor
entender essa distingdo tomemos dois exemplos. Em primeiro lugar,
situagcdo em que seria aplicavel a regra do art. 57, § 1°, seria, por hipétese,
obra contratada e que deveria ser executada em um periodo de trés
meses. Na data em que deveria iniciar-se a execugdo do contrato, a
Administragdo, no entanto, néo libera o local onde deveria ser localizada a
obra. Esse seria caso de prorrogacgéo (art. 57, § 1°, VI). Desse modo, caso
a Administragdo demore 2 meses para liberar o local onde seria executada
a obra, as datas de inicio e conclusdo da obra serdo automaticamente
prorrogadas por 2 meses. Totalmente distinta é a situagcado de contrato de
prestagdo de servigos de vigildncia, celebrado com vigéncia de 12 meses,
e que admitia a sua prorrogagéo (...). Findo o periodo de 12 meses, em
que o contrato foi regulamente executado, podera ser admitida a sua
prorrogagéao (ou renovagao) por mais 12 meses, mediante termo aditivo.”

Nessa senda, ocorrendo as hipoteses descritas nos incisos do § 1° do art.
57 da Lei de Licitagbes, nada mais légico que se devolva ao contratado o prazo de

execucao para o deslinde ao contrato.

Num rapido cotejo entre a regra da lei e os motivos apresentados nos

autos, resulta evidenciada que as razdes tem previsao no inciso Ill do § 1°, do art. 57, da
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Lei de Licitagdes (Lei 8.666/93), encontrando guarida no normativo legal para requerer a
prorrogagao do prazo contratual.

Destarte, estando as justificativas ajustadas as exigéncias da legislagao
licitatoria, nada impede opinar favoravelmente pela prorrogagéo do prazo contratual com
vistas a atender a conclus&o dos servigos objeto daquele pacto, a fim de evitar solugao

de continuidade e prejuizos irreparaveis a Municipalidade.
CONCLUSAO

A vista do expendido, manifestamo-nos pela viabilidade legal da celebracéo
do TERMO ADITIVO ao Contrato, pactuado com a Empresa Acacio Leite Com. De
Alimentos, Representacdes e Servicos LTDA, desde que observadas as orientacoes
contidas no presente parecer, notadamente o prazo previsto e indicado pelo 6rgao

municipal interessado.

E o parecer, S.M.J.
Soure (PA), 16 de Agosto de 2022

ASSINADO DIGITALMENTE '
ELY BENEVIDES DE SOUSA NETO

@ serPrO

Ely Benevides de Sousa Neto
Assessor Juridico — OAB/PA 12.502
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