'~ ANTOGAR

£ ENGENHARIA EIREL

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PERIODO DE EXECUCAO
ITEM SERVICOS TOTAL 12 MES 22 MES 32 MES %
15 DIAS 30 DIAS 15 DIAS 60 DIAS 75 DIAS 90 DIAS
0,
1 SERVICOS PRELIMINARES: 100, it 9,36%
22.652,95 22.652,95
0, 0,
2 DEMOLICOES E RETIRADAS: o0 100,05 0,24%
569,06 569,06
% o o 0 o o S 009
5 ADMINISTRACAQ 100,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 15,00% 4,08%
9.887,74 1.680,92| 1.680,92 1.680,92 1.680,92 1.680,92 1.483,16
0% o
3 MOVIMENTO DE TERRA: 100,00% 100,0% 1,98%
4.784,62 4,784,62
0,00% . 9
4  |FUNDACOES: 100,00% | SR80 1) S0k 3,08%
7.462,37 3,731,19| 3.731,19
0, m Oo (s
§ TR 100,00% 25,00% 25,00% 50,00% 14.26%
34.533,81 8.633,45| 8.633,45 17.266,91
o, 0, £
6 PAREDES E PAINEIS: 200, ks 2,095 29,00% 25,00% 8,82%
21.360,57 5.340,14 10.680,29 5.340,14
0, 0, N Q
7 EOHERRA 100,00% 50,00% 25,00% 5,00% 6,89%
16.686,45 8.343,23 4.171,61 4.171,61
0, 0,
8 IMPERMEABILIZACOES /TRATAMENTOS: Lot 196,000 0,18%
441,09 441,09
0, &) 0,
5 ESQUADRIAS: 100,00% 25,00% 25,00% 50,00% 4,44%
10.753,46 2.688,37 2.688,37 5.376,73
10 FERRAGENS: 190,005 108-0% 0,22%
522,88 522,88
0, 0, 0
i REVESTIAENTEE: 100,00% 50,00% 25,00% 25,00% 8,46%
20.477,15 10.238,58 5.119,29 5.119,29
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~ ANTOCAR

ENGENHARIR EIRELI

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PERIODO DE EXECUCAO
ITEM SERVICOS TOTAL 12 MES 22 MES 32 MES %
15 DIAS 30 DIAS 15 DIAS 60 DIAS 75 DIAS 90 DIAS
0, 0,
12 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS: 100,90% 20,008 L 1,75%
4.238,00 2.119,00 2.119,00
100,009 09 50 25,00
13 PISOS: o 25,00 0% @ 5,24%
12.678,36 3.169,59 6.339,18 3.169,59
100,00¢ 0,00°
14 FORROS: 0,00% 20,003 R0 2,65%
6.410,87 3.205,44 3.205,44
00,009 o 50,0 09
15 PINTURAS: 100,00s% =00 e Sl 9,15%
22.142,23 5.535,56 11.071,12 5.535,56
0,009 30,009 30,00% 0
16 INSTALACOES ELETRICAS 2 1000 0% DH0% B0,00% 5,07%
12.283,34 1.228,33 3.685,00 3.685,00 3.685,00
0,00% 0
17 INSTALACOES TELEFONICAS E LOGICA: 100,00% 20:86% il 1,82%
4.398,64 2.199,32 2.199,32
00% 00!
18 INSTALACOES DE AR CONDICIONADO: il 20, EE 2000% 3,62%
8.752,74 4.376,37 4.376,37
Oo_u 0, 0, ca
19 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS: 100,90 25,00 i 200 g2i00% 3,97%
9.603,40 2.400,85 2.400,85 2.400,85 2.400,85
APARELHOS, LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS 100,00% 100,00%
20 . 3,76%
SANITARIOS: 9.114,54 9.114,54
A 0,
21 SERRALHERIA: 100,00% AU 0,32%
782,99 782,99
c: D (7
22 URBANIZACAO: 100,00 1008 0,43%
1041,20 1.041,20
0 ) Y
23 LIMPEZA FINAL: 1Ropex 100,00% 0,22%
542,33 542,33
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ANTOGAR

ENGENHARIA EIRELI

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PERfODO DE EXECUCAO
ITEM SERVICOS TOTAL 12 MES 22 MES 32 MES %
15DIAS | 30DIAS | 15DIAS 60 DIAS 75 DIAS 90 DIAS
CUSTO TOTAL 242.120,79
PARCIAIS SIMPLES 33.418,73 | 14.045,55| 19.283,69| 65.689,27 54.837,69| 54.845,86
PERCENTUAIS SIMPLES (%) 100% 13,80% 5,80% 7,96% 27,13% 22,65% 22,65% | 100%
PARCIAIS ACUMULADAS 33.418,73 | 47.464,28| 66.747,98| 132.437,25| 187.274,93| 242.120,79
PERCENTUAIS ACUMULADOS (%) 13,80% 19,60% | 27,57% 54,70% 77,35% 100,00%
TOTAL SIMPLES C/ BDI 311.900,00| 43.050,01| 18.093,48| 24.841,26| 84.620,92 70.641,91| 70.652,43
% SIMPLES 100% 13,80% 5,80% 7,96% 27,13% 22,65% 22,65% | 100%
TOTAL ACUMULADO C/ BDI 43.050,01| 61.143,49| 85.984,75| 170.605,66| 241.247,57| 311.900,00
% ACUMULADO 13,80% 19,60% | 27,57% 54,70% 77,35% 100,00%
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