
ITEM UNIDADE
VALOR DO 

INVESTIMENTO
% MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 TOTAIS

30,00% 40,00% 30,00% 100%

132.559,55 176.746,07 132.559,55 441.865,18

100,00% 100%

89.425,61 0,00 0,00 89.425,61

50,00% 50,00% 100%

10.085,02 0,00 10.085,02 20.170,04

40,00% 40,00% 20,00% 100%

903.545,28 903.545,28 451.772,64 2.258.863,20

50,00% 50,00% 100%

0,00 1.466.125,92 1.466.125,92 2.932.251,84
100,00% 100%

0,00 0,00 25.341,12 25.341,12
30,00% 70,00% 100%

0,00 106.392,96 248.250,24 354.643,20
5,00% 70,00% 25,00% 100%

5.194,43 72.721,99 25.972,14 103.888,55

TOTAL 6.226.448,74 1.140.809,89 2.725.532,22 2.360.106,63 6.226.448,74

TOTAL ACUMULADO 6.226.448,74 1.140.809,89 2.725.532,22 2.360.106,63

% SIMPLES 100% 18,32% 43,77% 37,90% 100,00%

% ACUMULADO 18,32% 62,10% 100,00%

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 441.865,18 7,10%

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS URBANAS - SOURE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SOURE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 89.425,61 1,44%

3
MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO

20.170,04 0,32%

4 TERRAPLENAGEM 2.258.863,20 36,28%

5 PAVIMENTAÇÃO 2.932.251,84 47,09%

8 DRENAGEM PLUVIAL 103.888,55 1,67%

6 SINALIZAÇÃO 25.341,12 0,41%

7 MEIO FIO COM SARJETA 354.643,20 5,70%


