PREFEITURA MUNICIPAL SOURE
SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E
SERVICOS

PARECER TECNICO

ASSUNTO: PRORROGAGAO DE PRAZO
CONTRATO: N° 20220661
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA

CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CAIXA D'AGUA
DA 42 RUA.

Diante a solicitacdo de prorrogagao de prazo por mais 90 (noventa) dias,
solicitado pela Empresa MONARCA CONSTRUGCOES LTDA, através da solicitag@o da
empresa em anexo.

1) Diante da aproximagao do prazo de vigéncia que vencera no dia 21/02/2023;

2) Apbés o recebimento do referido e anadlise do documento expedido pela
empresa, onde a mesma expde a necessidade de dilatacdo do prazo
contratual em mais 90 (noventa) dias, com as justificativas apresentadas no
referido documento anexo.

Pelo acima exposto, esta fiscalizagdo entende ser relevante a prorrogagéo

do contrato no prazo em mais 90 (noventa) dias solicitado pela empresa. Diante do

prazo sugerido, esperamos que o mesmo atenda a necessidade solicitada pela
referida contratada.

Salvo, melhor, juizo, esse € 0 nosso parecer.

Soure, 23 de Janeiro de 2023.




