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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: Contratagao de empresa de engenharia para construgao de um complexo com uma DATA : 09r12/2022 L.S. Hora: &71.68%
piscina mﬂz_c_:.:_.:,cm. piscina __JE::__ ﬁn:éw;nmm_u nonm..wm lanchonete, vestiario @ BDI - 28.02% L.S. Més: 42, 714%
casa de [ittro, para ser implantada na area da EMEF. Prof®. Dagmar Goncaives F - o i =
LICITAGAOD: TOMADA DE PRECOS n® 008-2022 o :
ORSE 202207 082022
LOCAL: MUNICIPIO DE SOURE/PARA SBC 2022/08 - Bolém 0872022
SEDOP 2022/15 COM DESONERAGAC 0572022
CLIENTE: PREFEITURA DE SOURE/PA
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAC 052021
SINAP] 202208 COM DESONERAGAO n9-z022
Composiche PROPBIA
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 Total
100,00% 100,00' %'
RES 107.541,01
1 SERVIGOS PRELIMINA 10754101 107.541,01
_ 10,29% 18,03% 21,94% 23,14% 16,63% 9,97% 100,00' %’
E OBRA 146.886,54
2 |APMINISTRAGAQTLIOCHL D 15.114,62 26.483,64 32.226.91 33.989,55 24.427.23 14.644,59 146.886,54
PISCINA SEMI-OLIMPICA 1.234.209.59 10,00% 20,00% 25,00% 25,00% 10,00% 10,00% 100,00" %'
g ) Al 123.420,96 246.841,92 308.552,40 308.552,40 123.420,96 123.420,95| 1.234.209,59
ISCINA INFANTIL 290.502.46 10,00% 20,00% 25,00% 25,00% 10,00% 10,00% 100,00' %'
. i i 22.050,25 44.100,49 55.125,62 56.125,62 22.050,25 22.050,23 220.502,46
AHAUIBANCADA 310.785.60 20,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00%! 100,00' %'
2 o 62.157,12 62.157,12 93.235,68 62.157,12 31.078,56 310.785,60
10,00% 30,00% 30,00% 30,00% 100,00' %'
160.411,90
6. |LANCHONETE (GOMACOBERTURA an 16.041,19 4812357 4812367 4812357 160.411,90
I _— 403.294 27 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00' %'
¥ 2 = 100.823,57 100.823,57 100.823,57 100.823,56 403.294,27
8 CASA DE FILTROS DAS PISCINAS SEMI- 76.899.61 50,00% 50,00% 100,00 %'
OLIMPICA E INFANTIL iEEy 38.449,81 38.449,80 76.899,61
50,00% 50,00% 100,00' %'
79.275,31
g | [FERVIQOS COMPLEMENTARES 39,637,66 39.637,65 79.275,31
TOTAL SIMPLES 2.739.806,29| 268.126,84 496.447 93 607.009,19 639.850,39 459.080,16 269.281,78 2.739.806,29)
% SIMPLES 9,79% 18,12% 22,16% 23,35% 16,76% 9,83% 100,00%
Total Acumulado 268.126,84| 764.574,77 1.371.583,96 2.011.434,35 2.470.524,51 2.739.806,29
% Acumulado m.qw.x._ 27,91% 50,06% 73,42% 90,17% 100,00%
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