PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E
SERVICOS

PARECER TECNICO

ASSUNTO: PRORROGACAO DE PRAZO
CONTRATO: N° 20220663

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DE
UM COMPLEXO COM, UMA PISCINA SEMI-OLIMPICA.

Diante a solicitagio de prorrogagéo de prazo por mais 120 (cento e vinte)
dias, solicitado pela Empresa CENTRO SUL ENGENHARIA LTDA, através da
solicitagdo da empresa em anexo.

1) Diante da aproximagao do prazo de vigéncia que vencera no dia 27/08/2024;

2) Apés o recebimento do referido e andlise do documento expedido pela
empresa, onde a mesma expde a necessidade de dilatacdo do prazo
contratual em mais 120 (cento e vinte) dias, com as justificativas apresentadas
no referido documento anexo.

Pelo acima exposto, esta fiscalizagao entende ser relevante a prorrogacao
do contrato no prazo em mais 120 (cento e vinte) dias solicitado pela empresa.
Diante do prazo sugerido, esperamos que 0 mesmo atenda a necessidade solicitada
pela referida contratada.

Salvo, melhor, juizo, esse € 0 NOSsO parecer.

Soure, 02 de Agosto de 2024.
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