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PARECER JURIDICO

Prorrogacéo da vigéncia
contratual. Reforma da Escola
Joana de Lima Cabral no no

Municipio de Soure.

1. Relatério

Foram os presentes autos remetidos para manifestacdo sobre a
possibilidade de renovacao do Contrato n° 20240348, firmado com a empresa
MC2 SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ(MF) CNPJ
36.858.161/0001-68, estabelecida na R TIRANDENTES, 16-B MODULO I, CELIO
MRANDA, Paragominas-PA, CEP 68626-130, cujo objeto € a REFORMA DA
ESCOLA JOANA DE LIMA CABRAL NO MUNICIPIO DE SOURE.

Através do Memorando n° 60/2025-SEMAD, a Secretaria Municipal de
Administracéo, solicitou a prorrogagido de prazo do contrato administrativo
informando que os servigos nessecitardo de mais 183 (cento e oitenta e trés dias),
ou seja, até a data limite do dia 25/12/2025, para que a reforma predial da Escola

Joana de Lima Cabral seja concluida.

Foram anexadas as certidées de regularidade e anuéncia da empresa,

bem como foi verificada a disponibilidade orcamentaria.
E o relatério.
2. Fundamentacgio

Desde a data da sua publicacéo, a Lei n° 14.133/2021 esta em vigor e,
conforme dispde seu art. 191, durante o prazo de dois anos contado a partir desta
data a nova Lei de Licitagdes coexistira com a legislagao anterior que disciplina o
assunto. Assim, a Lei n° 14.133/2021 autoriza a Administragéo optar por licitar ou
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contratar diretamente de acordo com o novo regime ou de acordo com as leis do
regime antigo. Qualquer que seja a opgdo escolhida, ela devera ser indicada
expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratacéo direta, sendo

vedada a aplicagdo combinada dos regimes.

Importante ressaltar, no entanto, que de acordo com o disposto no
paragrafo Unico do art. 191 da Lei n° 14.133/2021, optando por licitar de acordo
com a legislagdo antiga, o contrato celebrado sera regido pelas regras do regime

escolhido durante toda a sua vigéncia.

A mesma condig&o & aplicada aos contratos celebrados com base no
regime juridico anterior a entrada em vigor da Lei n° 14.133/2021, pois conforme
estabelece seu art. 190: “O contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes
da entrada em vigor desta Lei continuara a ser regido de acordo com as regras

previstas na legislagéo revogada”.

Desse modo, tanto os contratos celebrados com fundamento na Lei n°
8.666/1993 antes da entrada em vigor da Lei n° 14.133/2021, quanto os contratos
firmados com base na Lei n® 8.666/1993 no prazo de até 2 anos apods a entrada
em vigor da nova Lei de Licitagbes, serdo regidos pelas regras neles previstas
durante toda a sua vigéncia, ou seja, serdo regidos exclusivamente pelas regras
fixadas pela Lei n° 8.666/1993.

Essa condigédo decorre da garantia prevista no art. 5°, inciso XXXVI da
Constituicdo Federal, segundo a qual “a lei ndo prejudicara o direito adquirido, o
ato juridico perfeito e a coisa julgada” e, no caso, considera-se ato juridico perfeito
0 contrato celebrado de acordo com a norma vigente ao tempo em que se efetuou

o ato.

Assim sendo a Lei Federal n.° 8.666/93 previu a possibilidade de se alterar
0s contratos visando a sua prorrogacéo, no artigo 57, § 1°, desde que o motivo se

enquadre em uma das hipéteses previstas no dipositivo legal e seja apresentada
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formalmente a devida justificativa.

Art. 57. A duragdo dos contratos regidos por
esta Lei ficard adstrita a vigéncia dos
respectivos créditos orcamentarios, exceto

quanto aos relativos:

| — aos projetos cujos produtos estejam
contemplados nas metas esta belecidas no
Plano Plurianual, os quais poderdao ser
prorrogados  se  houver interesse  da
Administragdo e desde que isso tenha sido

previsto no ato convocatério:

(..)

§ 1° Os prazos de inicio de etapas de execugio,
de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacao, mantidas as demais clausulas do
contrato e assegurada a manutencdo de seu
equilibrio  econdmico-financeiro, desde que
ocorra  algum dos  seguintes motivos,

devidamente autuados em processo:

| - alteracao do projeto ou especificagdes, pela

Administragao;

Il — superveniéncia de fato excepcional ou
imprevisivel, estranho a vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condicdes de

execugao do contrato;

Il — interrupgao da execugao do contrato ou
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diminuicdo do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse da Administracéo;

IV — aumento das quantidades inicialmente previstas

no contrato, nos limites permitidos por esta Lei:

V —impedimento de execucao do contrato por fato ou
ato de terceiro reconhecido pela Administracdo em

documento contemporéneo a sua ocorréncia;

VI — omiss&o ou atraso de providéncias a cargo da
Administragéo, inclusive quanto aos pagamentos
previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou
retardamento na execucgéo do contrato, sem prejuizo

das sangdes legais aplicaveis aos responsaveis.

Segundo consta nos autos do processo, ha interesse das partes na
manutengdo na conclusdo do referido objeto. E, ainda, a manuteng&o do preco
praticado se mostra economicamente mais vantajosa para a administracdo, bem
como respeita aos limites estabelecidos no art. 65, §1° da Lei 8666/93. Assim,
infere-se que pelas razées a seguir que é viavel e justificada a prorrogacéao da

vigéncia do contrato supracitado:

a) A continuidade na execucao do objeto ja contratado minimizaria
custos e tempo, ja que seria mais dispendioso realizar nova licitacao, evitando
reajustes de precos que poderiam gerar custos a Administrag&o Publica, além de

atrasar mais ainda a conclusao do objeto contratado;

b)  Sob o ponto de vista legal, o art. 57, § 1°, inciso Il, da Lei 8.666/93,
prevé que os prazos de inicio de etapas de execugéo, de conclusio e de entrega
admitem prorrogagéo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a
manutencgdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, o que se da diante do inciso

Il, que trata sobre a ocorréncia de caso fortuito. Assim, sua prorrogacéo, estaria
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amparada pelo dispositivo legal retrocitado.

Outrossim, torna-se a salientar que o valor global do contrato estara
respeitando o limite do § 1° do artigo 65 da Lei das Licitagbes, ja que sequer
havera alteracao de valores, ndo havendo nenhum 6bice aparente a legalidade do
Aditivo pretendido, necessitando da autorizacéo prévia da autoridade competente

para tanto, como expressamente disposto em lei.

Quanto aos requisitos para prorrogagao, andemos a cada um em
separado; Primeiro: ha manifestacdo positiva de vontade do contratado e
Segundo: ha justificativa e prévia autorizagdo nos termos do art. 57, § 2° da Lei

n° 8.666/93. Assim, atende aos requisitos de interesse.

Verifica-se que o requerimento formulado se restringe a prorrogacao de

prazo, sem aditamento de seu valor, demonstrando vantagem a administracéo.

O Tribunal de Contas da Unigo, conforme a sua jurisprudéncia (Decisdo
n° 473/1999 - Plenario) determina a observancia do disposto no art. 57, inciso I,
da lei n° 8.666, de 1993, somente se permitindo prorrogacéo de contratos de
prestagdo de servigos executados de forma continua por iguais e sucessivos
periodos, desde que sejam obtidos precos e condigbes mais vantajosas para a

Administracao.

Quanto a possibilidade de prorrogacao, tendo em vista a previsibilidade
encartada no proprio contrato. A indagacéo de ser ou ndo um servigo continuo é
ténue; todavia, de acordo com a justificativa colacionada parece ser valida a

prorrogacao, nos termos do entendimento do TCU acima exposto.

Conforme dispde o § 2° do art. 57, da Lej n° 8.666, de 1993, toda
prorrogacao de prazo deve ser justificada por escrito e previamente autorizada
pela autoridade competente para celebrar o contrato. Verifica-se dos autos que o

dispositivo foi cumprido pela autoridade competente.
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Foi confirmada a existéncia de dotagdo orgamentaria em anexo para
cobertura das despesas oriundas da celebragdo do Termo Aditivo que se pretende

firmar, conforme exigéncia do inciso Il do § 2° do art. 7° da Lei n® 8.666, de 1993

Em respeito ao principio da motivacéo, esta Assessoria Juridica passa a
tecer as razées que ensejardo sua decisdo. Sopesando as informagdes dos autos
e de acordo com o setor responsavel pelo contrato, a continuidade do ajuste
mostra-se favoravel e vantajosa para Contratante (Administragao Publica),
porquanto a prorrogacéo evitaria elaboragéo de novo certame, com todas as suas
especificagdes, detalhes e delongas (tempo, material, pessoal etc.), a paralisacdo
do cronograma dos servicos previamente estabelecido e programado pela
Administracéo, ja que tais servicos se destinam aos servicos comuns de
Engenharia como reforma e reparos Escola Municipal, acarretar-lhe-ia
significativos  prejuizos, contrariando os principios da eficiéncia, da
economicidade, da celeridade, da moralidade e da probidade, pilares da

Administragcdo Publica.

E de fato de se verificar a importancia dos servigos para a manutencao e
adequacédo do espaco, com objetivo de estruturar as dependéncias da referida
escola com Unico objetivo de se adequar para se prestar servigos de ensino

publico de qualidade.

Isto posto, submeto o assunto a consideragdo de V. Se para autorizar a
elaboragdo do Termo Aditivo prorrogando a vigéncia do Contrato n. (omissis),
firmado entre este FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO e a empresa MC2
SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI, tendo por objeto a prestacdo de
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA JOANA DE LIMA
CABRAL NO MUNICIPIO DE SOURE, CONFORME PLANILHA
ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIROE MEMORIAL
DESCRITIVO, bem assim determinar que, antes de se proceder a qualquer
pagamento relativo a prestacdo dos servicos executados, seja cientificado a

apresentacgdo das Certidées sobre a existéncia de regularidade fiscal junto a este
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Fundo Municipal de Educacéo, para os devidos fins de direito, bem assim outros
6rgéos na hipétese de se registrar novas demandas. Em sendo assim, por todo o
exposto, a possibilidade de realizacdo do Termo Aditivo Prorrogacéo Contratual
aqui tratado.

3. Conclusao

Ante o exposto, conclui-se, salvo melhor juizo, presentes os pressupostos
de regularidade juridica dos autos, ressalvado o juizo de mérito da Administracdo
€ 0s aspectos técnicos, econémicos e financeiros, que escapam a analise desta
Assessoria, pelo que esta Assessoria Juridica opina e conclui pela legalidade do
deferimento do termo aditivo para prorrogacédo do contrato administrativo n°
20240348 firmado com a empresa MC2 SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI,
inscrita no CNPJ(MF) CNPJ 36.858.161/0001-68, pelo prazo de 183 (cento e
oitenta e trés) dias, uma vez que 0 mesmo encontra-se em conformidade ao art.
ART. 57, § 1°, 11, DA LEI N. 8666/93. E o parecer que submetemos a consideragao

superior.

Soure (PA), 23 de junho de 2025
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LAURO ALEXANDRINO SOCIEDADCE\QNDIVIDUAL DE ADVOCACIA
LAURO ALEXANDRINO
OAB/PA n° 27.825
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