



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE

Memorando nº 295/2022 – Setor Convênios

Soure/PA, 12 de Dezembro de 2022.

Ao Senhor
Luan Jardel
Presidente da CPL da Prefeitura de Soure-Pa

Assunto: Solicitação de aditivo de prazo do contrato 20210592, (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA, DE UM AUDITÓRIO COM CAPACIDADE PARA RECEBER 250 PESSOAS.)

Vimos por meio deste, solicitar que seja feito o aditivo de prazo por mais 60 (sessenta) dias entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE** e a **Empresa ANTOCAR ENGENHARIA EIRELI**, referente ao contrato 20210592“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO COM CAPACIDADE PARA RECEBER 250 PESSOAS”, prazo de vigência à ser aditado até 01/03/2023.

Desde já, agradecemos a habitual atenção e nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento, ao tempo em que renovamos nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,

João Henrique da Silva
Secretário de Administração
Prefeitura Municipal de Soure