



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUREA/PA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
INTEGRADO DOS BAIRROS DE SOURE/PA.

DATA: 29/12/2021

ITEM	SERVIÇOS	VALOR (R\$)	%	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
				01º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	108.939,09	5,77%	108.939,09 100,00%			
2	Captação / Elevatória de Água Bruta	264.979,95	14,03%	88.317,82 33,33%	88.317,82 33,33%	88.344,32 33,34%	
3	RESERVATÓRIO ELEVADO	460.223,53	24,38%	153.392,50 33,33%	153.392,50 33,33%	153.438,52 33,33%	33,34%
4	Casa de Administração e Depósito	265.004,32	14,04%		88.325,94 33,33%	88.325,94 33,33%	88.352,44 33,34%
5	Fechamento e urbanização da área	359.079,79	19,02%		119.681,29 50,00%	119.681,29 50,00%	119.717,20 50,00%
6	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	346.121,54	18,33%			173.060,77	173.060,77
7	LIGAÇÕES DOMICILIARES	64.299,04	3,41%				64.299,04
8	SISTEMA DE CLORAÇÃO	19.380,60	1,03%				19.380,60
FINANCEIRO SIMPLES (R\$)				350.648,49	449.717,55	622.850,84	464.809,84
PERCENTUAL SIMPLES (%)				18,57%	23,82%	32,99%	24,62%
FINANCEIRO ACUMULADO (R\$)				350.648,49	800.366,04	1.423.216,89	1.888.026,73
PERCENTUAL ACUMULADO (%)				18,57%	42,39%	75,38%	100,00%

32.007.827/0001-13

ACÁCIO, LEITE COMÉRCIO DE ALIMENTOS,

REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

PASS: EUNICE WEAVER, 9-SALA 12

SACRAMENTA-CEP: 66.083-290

BELEM-PA

Truando Augusto Leite da Silva

Assinatura

21/69