



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE

Memorando nº 68/2022 – Setor Convênios

Soure/PA, 06 de Outubro de 2022.

Ao Senhor  
**Luan Jardel**  
Presidente da CPL da Prefeitura de Soure-Pa

**Assunto: Solicitação de aditivo de prazo do contrato 20220194, (CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DOS BAIROS DE SOURE).**

Vimos por meio deste, solicitar que seja feito o aditivo de prazo por mais 148 (cento e quarenta e oito) dias entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE** e a **Empresa ACACIO LEITE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, referente ao contrato 20220194“CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DOS BAIROS DE SOURE.”, prazo de vigência à ser aditado até 31/03/2023.

Desde já, agradecemos a habitual atenção e nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento, ao tempo em que renovamos nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE**  
João Henrique da Silva  
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Soure