



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE

Memorando nº 09/2023 – Setor de Convênios

Soare/PA, 23 de Janeiro de 2023.

Ao Senhor
Luan Jardel
Presidente da CPL da Prefeitura de Soare-Pa


Assunto: Solicitação de aditivo de prazo do contrato 20220661, (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAIXA D'ÁGUA DA 4ª RUA).

Vimos por meio deste, solicitar que seja feito o aditivo de prazo por mais 90 (noventa) dias entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE** e a Empresa **MONARCA CONSTRUÇÕES LTDA**, referente ao contrato 20220661 “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAIXA D'ÁGUA DA 4ª RUA”, prazo de vigência à ser aditado até 22/05/2023.

Desde já, agradecemos a habitual atenção e nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento, ao tempo em que renovamos nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,




João Henrique da Silva
Secretário de Administração
Prefeitura Municipal de Soare