



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PISCINA SEMI-OLÍMPICA, PISCINA INFANTIL, ARQUIBANCADA COBERTA,
VESTIÁRIO, LANCHONETE E CASA DE FILTRO EM SOURE
LOCAL: SOURE/ PA
DATA : 25/10/2022

FONTE: SINAPI AGOSTO/2022 COM DESONERAÇÃO
SEDOP MAIO/2022 COM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	110.294,35	100,00%						110.294,35 100,00%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	148.022,22	10,29%	18,03%	21,94%	23,14%	16,63%	9,97%	148.022,22 100,00%
3	PISCINA SEMI-OLÍMPICA	1.258.009,55	10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	10,00%	10,00%	1.258.009,55 100,00%
4	PISCINA INFANTIL	224.899,67	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	224.899,67 100,00%
5	ARQUIBANCADA	317.394,29		20,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	317.394,29 100,00%
6	LANCHONETE (COM A COBERTURA)	164.877,68		10,00%	30,00%	30,00%	25,00%		164.877,68 100,00%
7	VESTIÁRIO	414.941,70		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	50,00%	414.941,70 100,00%
8	CASA DE FILTROS DAS PISCINAS SEMI-OLÍMPICA E INFANTIL	78.599,45					50,00%	50,00%	78.599,45 100,00%
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	81.930,74					50,00%	50,00%	81.930,74 100,00%
TOTAL SIMPLES		2.798.969,55	273.816,77	506.972,31	619.880,98	653.396,67	469.849,71	275.053,21	2.798.969,55
% SIMPLES			9,78%	18,11%	22,15%	23,34%	16,79%	9,83%	
TOTAL ACUMULADO			273.816,77	780.789,08	1.400.670,06	2.054.066,73	2.523.916,44	2.798.969,55	
% ACUMULADO			9,79%	27,90%	50,04%	73,39%	90,17%	100,00%	

Sérgio Oswaldo Lobato Paixão
Engenheiro Civil/ CREA-PA: 9.138-D
Consultor Técnico