


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



KARAJÁS
CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ. PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE SOURE-PA.
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 009-2022
LOCAL: MUNICIPIO DE SOURE/PA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE/PA

DATA: 20/12/2022
BDI: 30,49%
COMPETIÇÃO: PROPRIA

FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SBC	2022/11 - Belém	0,00%	0,00%	11/2022
SEDOP	2022/09 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%	10/2022
SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%	10/2022
SINAPI	2022/10 COM DESONERAÇÃO	87,48%	47,94%	11/2022
PROPRIA		0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO						TOTAL		
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.539,83	50,00%						50,00%	6.539,83	
2	EQUIPE TÉCNICA	15.599,55	5,76%	7,96%	24,34%	25,34%	25,26%	1,768,99	11,34%	100,00%	15.599,55
			898,53	1.241,72	3.796,93	3.952,93	3.940,45	1.768,99	100,00%	100,00%	15.599,55
3	PROJETO EXECUTIVO	9.246,30	100,00%							100,00%	9.246,30
			9.246,30	20,00%						100,00%	100,00%
4	TERRAPLANAGEM	41.057,95	20,00%							20,00%	41.057,95
			8.211,59	8.211,59	8.211,59	8.211,59	8.211,59		10,00%	100,00%	41.057,95
5	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	478.035,14									478.035,14
					143.410,54	143.410,54	143.410,54		100,00%	100,00%	478.035,14
6	ACESSIBILIDADE	5.328,92									5.328,92
					20,00%	40,00%	30,00%		10,00%	100,00%	100,00%
7	SINALIZAÇÃO	46.233,70									46.233,70
					9.246,74	18.493,48	13.870,11		4,623,37	10,00%	100,00%
8	DRENAGEM	329.501,45	10,00%								329.501,45
			32.950,15	65.900,29	65.900,29	65.900,29	65.900,29	32.950,14	10,00%	100,00%	329.501,45
TOTAL SIMPLES		931.542,84	54,576,49	75,353,60	230,566,09	239,968,83	235,332,98	95,744,85	10,28%	931.542,84	
% SIMPLES			5,86%	8,09%	24,75%	25,76%	25,25%			931.542,84	
TOTAL ACUMULADO			54,576,49	129,930,09	360,496,18	600,465,01	835,797,99			931.542,84	
% ACUMULADO			5,86%	13,95%	38,70%	64,46%	89,72%			100,00%	

Trav. Benjamin Constant, 403 – Reduto – CEP: 66.053-040 – Belém/PA

CNPJ: 83.310.177/0001-11 – Insc. Est.: 15.168.253-4 – Insc. Munic.: 114.574-2

Fone/Fax: (91) 3241-3024

E-mail: construtorakarajasltda@gmail.com

CONSTRUTORA KARAJÁS LTDA.

CNPJ: 83.310.177/0001-11

[Handwritten signature and scribbles]