

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E
SERVIÇOS**

PARECER TÉCNICO

ASSUNTO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO

CONTRATO: Nº 20240348

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA JOANA DE LIMA CABRAL NO MUNICIPIO DE SOURE.

Diante a solicitação de prorrogação de prazo por mais **183 (cento e oitenta e três)** dias, solicitado pela Empresa **MC2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI** através da solicitação da empresa em anexo.

- 1) Diante da aproximação do prazo de vigência que vencerá no dia 24/12/2025;
- 2) Após o recebimento do referido e análise do documento expedido pela empresa, onde a mesma expõe a necessidade de dilatação do prazo contratual em mais **183 (cento e oitenta e três)** dias, com as justificativas apresentadas no referido documento anexo.

Pelo acima exposto, esta fiscalização entende ser relevante a prorrogação do contrato no prazo em mais **183 (cento e oitenta e três)** dias solicitado pela empresa. Diante do prazo sugerido, esperamos que o mesmo atenda a necessidade solicitada pela referida contratada.

Salvo, melhor, juízo, esse é o nosso parecer.

Soure, 11 de dezembro de 2025.

SERGIO
OSWALDO
LOBATO
PAIXAO:301747
59215

Assinado de forma
digital por SERGIO
OSWALDO
LOBATO
PAIXAO:301747592
15

SERGIO OSWALDO LOBATO PAIXÃO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº9138D/PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

INFORMAÇÕES GERAIS	
OBRA: REFORMA DA EEF JOANA DE LIMA CABRAL	
ENDEREÇO: COMUNIDADE DE CAJUUNA	
MUNICÍPIO: SOURE	
CONVÊNIO: 038/2024-SEDUC	
VALOR CONCEDENTE: R\$ 430.717,05	
VALOR CONVENENTE: R\$ 17.946,54	
VALOR TOTAL: R\$ 448.663,59	
DATA DA ASSINATURA: 28/06/2024	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - GERAL													
ITEM	SERVIÇOS	VALOR TOTAL	VALOR EXECUTADO	VALOR DE SALDO	PRAZO - 06 MESES						TOTAL	%	
					MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.411,04	R\$ 2.411,04	R\$ 0,00	100,00%							R\$ -	0,00%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 19.950,96	R\$ 4.867,50	R\$ 14.963,38	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	17,00%		R\$ -	4,57%
3	REVESTIMENTO	R\$ 78.160,46	R\$ 100,19	R\$ 78.060,27		50,00%	50,00%			0,00%		R\$ 14.963,38	23,83%
4	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 3.782,64		R\$ 3.782,64			100,00%					R\$ 78.060,27	1,15%
5	FORROS	R\$ 18.472,71		R\$ 18.472,71		50,00%	50,00%					R\$ 3.782,64	5,64%
6	PINTURAS	R\$ 27.696,48		R\$ 27.696,48						50,00%	50,00%	R\$ 18.472,71	5,45%
7	PÁTIO COBERTO	R\$ 50.801,19	R\$ 6.161,78	R\$ 44.749,41			25,00%	25,00%		25,00%	25,00%	R\$ 27.696,48	13,66%
8	ESQUADRIAS	R\$ 28.714,00		R\$ 28.714,00			50,00%	50,00%				R\$ 44.749,41	5,76%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 15.647,84		R\$ 15.647,84			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		R\$ 28.714,00	4,78%
10	OUTROS	R\$ 68.405,55		R\$ 68.405,55	18,80%	18,80%	18,80%	18,80%	18,80%	17,00%		R\$ 15.647,84	20,86%
11	INSTALAÇÕES HICROSSANTÁRIAS	R\$ 25.255,02		R\$ 25.255,02			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		R\$ 68.405,55	7,71%
12	LIMPEZA FINAL	R\$ 1.886,43		R\$ 1.886,43						100,00%		R\$ 25.255,02	0,58%
PARCIAIS SIMPLES		R\$ 348.287,22		R\$ 327.636,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.886,43		R\$ 1.886,43	
PERCENTUAIS SIMPLES (%)					R\$ 13.539,24	R\$ 70.286,30	R\$ 99.613,29	R\$ 47.564,16	R\$ 47.066,90	R\$ 48.276,81		R\$ 327.636,71	100,00%
PARCIAIS ACUMULADAS					4,22%	21,45%	30,40%	14,52%	14,36%	15,04%		100,00%	
PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)					R\$ 13.838,24	R\$ 84.125,54	R\$ 183.738,83	R\$ 231.303,00	R\$ 278.369,90	R\$ 327.636,71			
TOTAL SIMPLES C/ BDI		R\$ 448.663,59	R\$ 0,00	R\$ 422.061,61	R\$ 17.827,71	R\$ 90.542,81	R\$ 128.321,84	R\$ 61.272,16	R\$ 60.618,70	R\$ 63.478,39		R\$ 422.061,61	
TOTAL ACUMULADO C/BDI					R\$ 17.827,71	R\$ 108.370,52	R\$ 236.692,37	R\$ 297.964,52	R\$ 358.583,22	R\$ 422.061,61			

SERGIO
OSWALDO
LOBATO
PAIXAO:301747
59215

Assinado de forma
digital por SERGIO
OSWALDO
LOBATO
PAIXAO:301747592
15

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SOURE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2024034802

O Município de SOURE, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 29.957.053/0001-87, com sede na Trav 17, representado por CLEBIA DO SOCORRO SALVADOR MACIEL, Secretária Municipal de Educação, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e MC2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, inscrito(a) no CNPJ 36.858.161/0001-68, com sede na R TIRANDENTES, 16-B MODULO I, CELIO MRANDA, Paragominas-PA, CEP 68626-130, representada por MAURICIO CARVALHO DE ANDRADE, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 24 de Dezembro de 2025, nos termos do art. 57, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Exercício 2025 Projeto 0601.123610012.1.005 Construção, Reformas e Equipação de Unidades Escolares, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99,

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

MUNICÍPIO DE SOURE:0513386300150
Assinado de forma digital por MUNICÍPIO DE SOURE:05133863000150

SOURE - PA, 24 de Junho de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:29957053000187
Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:29957053000187
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ(MF) 29.957.053/0001-87
CONTRATANTE

CLEBIA DO SOCORRO SALVADOR MACIEL:68636253268
Assinado de forma digital por CLEBIA DO SOCORRO SALVADOR MACIEL:68636253268

MAURICIO CARVALHO DE ANDRADE:64162605220
Assinado digitalmente por MAURICIO CARVALHO DE ANDRADE:64162605220
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RS, CN=CPY A1, OU=SEM BRANCO, OU=2143830000104, OU=preconal, CN=MAURICIO CARVALHO DE ANDRADE:64162605220
Localização:
Data: 2025.06.24 09:18:07-0300
Versão: PDF - Roadto Versão: 12.1.3
20
MC2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 36.858.161/0001-68
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____

2. _____