PREFEITURA MUNICIPAL SOURE
SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E
SERVICOS PUBLICOS

PARECER TECNICO

ASSUNTO: PRORROGACAO DE PRAZO

CONTRATO: N° 20220385

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
REQUALIFICAGAO E AMPLIACAO DA UBS - BAIRRO NOVO, VISANDO ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
SOURE/PA.

Diante a solicitagdo de prorrogagdo de prazo por mais 120 (cento e vinte)
dias, onde 90 (noventa) dias para a execugdo e 30 (irinta) para mobilizacao dos
servicos e entrega dos servigos, solicitado pela Empresa ANTOCAR
ENGENHARIA EIRELLI, através da solicitacdo da empresa em anexo.

1) Diante da aproximagdo do prazo de vigéncia que vencera no dia 02/11/2022;

2) Apds o recebimento do referido e analise do documento expedido pela
empresa, onde a mesma expde a necessidade de dilatagdo do prazo
contratual em mais 120 (cento e vinte) dias, com as justificativas apresentadas
no referido documento anexo.

Pelo acima exposto, esta fiscalizagdo entende ser relevante a prorrogagao
do contrato no prazo em mais 120 (cento e vinte) dias solicitado pela empresa.
Diante do prazo sugerido, esperamos que o mesmo atenda a necessidade solicitada
pela referida contratada.

Salvo, melhor, juizo, esse € 0 Nnosso parecer.

Soure, 12 de Outubro 2022.




