
Indentificação da Obra
Motivo da 

Paralisação

Responsável 

pela 

Inexecução 

Temporária

Data Prevista para o 

Reinício da Execução
Observações

PROGRAMA PAR 2010-CNSTRUÇÃO 

RURAL PROCESSO Nº 

23400.00595812010-60 CONSTRUÇÃO 

DE ESCOLAS RURAIS COM 04 SALAS 

NAS LOCALIDADES DE CUEIRAS, 

ARARAQUARA, CÉU, CAJUNA E 

PESQUEIRO.

OBRA 

ENEXEQUIVE

L

JOÃO LUIZ 

DE OLIVEIRA 

MELO

SEM DATA PREVISTA
OBRA PARALIZADA E 

INEXEQUÍVEL

TC PAC N° 1051/2008 FUNASA X SEDOP 

CONVÊNIO Nº 008/2010, 

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA 

DEESGOTAMENTO SANITÁRIO

OBRA 

ENEXEQUIVE

L

JOÃO LUIZ 

DE OLIVEIRA 

MELO

SEM DATA PREVISTA
OBRA PARALIZADA E 

INEXEQUÍVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
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