



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE  
SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: NO MUNICÍPIO DE SOURE.  
MUNICÍPIO: SOURE/PA  
REFERÊNCIA: MARÇO/2023  
DATA DO ORÇAMENTO: 17/05/2023  
ENDEREÇO: COMUNIDADE DO CAJUÚNA  
AÇÃO: REFORMA DA ESCOLA JOANA DE LIMA CABRAL NO MUNICÍPIO DE SOURE.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS		2º MÊS		TOTAL	%
		15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	100%				100%	2,70%
		R\$ 9.411,04				R\$ 9.411,04	
2	ADMINISTRAÇÃO	25%	25%	25%	25,00%	100,00%	5,73%
		R\$ 4.987,72	R\$ 4.987,72	R\$ 4.987,72	R\$ 4.987,72	R\$ 19.950,86	
3	REVESTIMENTOS:			50%	50%	100%	22,44%
				R\$ 39.080,23	R\$ 39.080,23	R\$ 78.160,46	
4	RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS				100%	100%	1,09%
					R\$ 3.782,64	R\$ 3.782,64	
5	FORROS			50%	50%	100%	5,30%
				R\$ 9.236,36	R\$ 9.236,36	R\$ 18.472,71	
6	PINTURAS				100%	100%	7,95%
					R\$ 27.699,48	R\$ 27.699,48	
7	PÁTIO COBERTO		33%	33%	33%	100%	14,61%
			R\$ 16.967,06	R\$ 16.967,06	R\$ 16.967,06	R\$ 50.901,19	
8	ESQUADRIAS			50%	50%	100%	8,24%
				R\$ 14.357,00	R\$ 14.357,00	R\$ 28.714,00	
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS			50%	50%	100%	4,49%
				R\$ 7.823,92	R\$ 7.823,92	R\$ 15.647,84	
10	OUTROS	25%	25%	25%	25,00%	100%	19,64%
		R\$ 17.101,39	R\$ 17.101,39	R\$ 17.101,39	R\$ 17.101,39	R\$ 68.405,55	
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			50%	50%	100%	7,25%
				R\$ 12.627,51	R\$ 12.627,51	R\$ 25.255,02	
12	LIMPEZA FINAL:				100%	100%	0,54%
					R\$ 1.886,43	R\$ 1.886,43	
PARCIAIS SIMPLES		R\$ 31.500,14	R\$ 39.056,16	R\$ 122.181,18	R\$ 155.549,73	R\$ 348.287,21	100,00%
PERCENTUAIS SIMPLES (%)		9,04%	11,21%	35,08%	44,66%		
PARCIAIS ACUMULADAS		R\$ 31.500,14	R\$ 70.556,31	R\$ 192.737,48	R\$ 348.287,21		
PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)		9,04%	20,26%	55,34%	100,00%		
TOTAL SIMPLES C/ BDI		R\$ 40.578,48	R\$ 50.312,15	R\$ 157.393,79	R\$ 200.379,16	R\$ 448.663,59	
TOTAL ACUMULADO C/ BDI		R\$ 40.578,48	R\$ 90.890,63	R\$ 248.284,43	R\$ 448.663,59		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE  
SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: NO MUNICÍPIO DE SOURE.  
MUNICÍPIO: SOURE/PA  
REFERÊNCIA: MARÇO/2023  
DATA DO ORÇAMENTO: 17/05/2023  
ENDEREÇO: COMUNIDADE DO CAJUÚNA  
AÇÃO: REFORMA DA ESCOLA JOANA DE LIMA CABRAL NO MUNICÍPIO DE SOURE.

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS		2º MÊS		TOTAL	%
		15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS		

SERGIO OSWALDO LOBATO PAIXAO  
ENGENHEIRO CIVIL: 9138D-CREA/PA (FISCAL DA PREFEITURA DE SOURE)